

“НАВОИЙ ВИЛОЯТИ КАРМАНА ТУМАНИДА ОҚОВА СУВ ТИЗИМИНИ ҚУРИШ” ЛОЙИХАСИ

Асос:	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-171-сон қарори.
Амалга ошириш муддати:	2022-2027 йиллар
Қарз битими:	2022 йил 25 март
Лойиҳа қиймати:	30,79 млн долл., шундан: - 27,18 млн долл (24,7 млн евро) (88,5%) ФТА маблағлари; - 3,61 млн долл. (11,5%) Ўзбекистон ҳиссаси.

Амалга ошириладиган ишлар

- 117,2 км оқова сув тизимини қуриш;
- 21,3 км босимли коллекторлар қуриш;
- 12 та насос станцияси қуриш;
- 9 800 м³/сутка қувватли 1 та оқова сув тозалаш иншооти қуриш.

Эришиладиган натижа

Кармана туманида истиқомат қилувчи 54,9 минг нафар аҳолининг оқова сув таъминоти яхшиланади, қамраб олиш даражаси 90 фоизга етказилади (бугунги кунда канализация мавжуд эмас).

Бугунги ҳолати

ТИА "Ислохотконсалтсервис" МЧЖ (Ўзбекистон) томонидан ишлаб чиқилиб, 2022 йил 18 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-171-сон қарори билан тасдиқланди.

2022 йил 20 июнда “Ўзсувтаъминот” АЖ Кузатув кенгаши мажлисининг 30-сон баённомаси билан “Франция тараққиёт агентлиги лойиҳаларини амалга ошириш гуруҳи” филиали ташкил этилиб, филиалнинг Низоми, ташкилий тузилмаси ва штат жадваллари тасдиқланди.

2022 йил 27 июнда Молия вазирлиги, “Ўзсувтаъминот” АЖ, Навоий вилояти ҳокимлиги ва “Навоий сув таъминоти” МЧЖ ўртасида ФТА қарз маблағларини қайта кредитлаш битими имзоланди.

ФТА лойиҳаларни амалга ошириш гуруҳининг “Ипотека- банк” АТИБда маҳсус ҳисоб рақамлари очилди. Айни пайтда штат бўйича бошқа мутахассисларни танлаб олиш ишлари олиб борилмоқда.

Лойиҳани амалга ошириш гуруҳини Техник қўллаб-қувватлаш учун консультант компанияни ёллаш бўйича ишлаб чиқилган Техник вазифа тармоқ илмий-техник кенгаши (ТИТК) томонидан тасдиқланди. Қисқа рўйхатни шакллантиришга доир эълон ва танлов мезонлари тайёрланди

ҳамда тендер комиссияси томонидан тасдиқланди. Ҳозирда ушбу ҳужжатлар ФТАга тасдиқлаш учун юборилди.

Батафсил лойиҳалаш учун консултантларни танлаб олиш бўйича Техник вазифа ишлаб чиқилди ва ФТАга келишиш учун юборилди.

**“ШАҲРИСАБЗ ВА КИТОБ ШАҲАРЛАРИДА КАНАЛИЗАЦИЯ
ТИЗИМЛАРИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ВА КЕНГАЙТИРИШ”
ЛОЙИҲАСИ**

Асос:	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-171-сон қарори.
Амалга ошириш муддати:	2022-2027 йиллар
Қарз битими:	2022 йил 25 март
Лойиҳа қиймати:	100,11 млн долл., шундан: - 88,34 млн долл. (80,3 млн.евро) (88%) ФТА маблағлари; - 11,77 млн долл. (12%) Ўзбекистон ҳиссаси.

Амалга ошириладиган ишлар

- 53 000 м³/сутка қувватли оқова сув тозалаш иншооти қуриш.
- 400,45 км оқова сув тармоқлари қуриш;
- 79,61 км оқова сув коллекторлари қуриш;
- 14,11 км оқова сув коллекторлари реконструкция қилиш;
- 14 та оқова сув насос станцияси қуриш;
- 8,535 км босимли коллекторлар қуриш;
- 14,36 км мавжуд оқова сув қувурларини тозалаш;
- 37 950 та хонадонни оқова сув тармоқларига улаш.

Шу жумладан ҳудудлар кесимида:

Китоб тумани марказида:

- 14 000 м³/сутка қувватли 1 та оқова СТИ қуриш;
- 120,85 км оқова сув тармоқлари қуриш;
- 22,03 км оқова сув коллекторлари қуриш;
- 4 та оқова сув насос станцияси қуриш;
- 1,835 км босимли коллекторларни қуриш;
- 10 100 та хонадонни оқова сув тармоқларига улаш.

Шаҳрисабз шаҳрида:

- 39 000 м³/сутка қувватли 1 та оқова сув тозалаш иншооти қуриш;
- 279,6 км оқова сув тармоқларини қуриш;
- 57,58 км оқова сув коллекторларини қуриш;

- 14,11 км оқова сув коллекторларини реконструкция қилиш;
- 10 та оқова сув насос станциясини қуриш;
- 6,7 босимли коллекторларни қуриш;
- 14,36 км мавжуд оқова сув қувурларини тозалаш;
- 27 850 та хонадонни оқова сув тармоқларига улаш.

Эришиладиган натижа

Китоб тумани марказида истиқомат қилувчи 53,7 минг нафар ёки қамраб олиш даражаси 81 фоизга (бугунги кунда канализация мавжуд эмас), Шаҳрисабз шаҳридаги 150,7 минг нафар аҳолининг оқова сув таъминоти қамраб олиш даражаси 8 фоиздан 86 фоизга етказилади.

Бугунги ҳолати

ТИА "Ислохотконсалтсервис" МЧЖ (Ўзбекистон) томонидан ишлаб чиқилган. 2022 йил 20 июнда "Ўзсувтаъминот" АЖ Кузатув кенгаши мажлисининг 30-сон баённомаси билан "Франция тараққиёт агентлиги лойиҳаларини амалга ошириш гуруҳи" филиали ташкил этилиб, филиалнинг Низоми, ташкилий тузилмаси ва штат жадваллари тасдиқланди.

2022 йил 27 июнда Молия вазирлиги, "Ўзсувтаъминот" АЖ, Навоий вилояти ҳокимлиги ва "Навоий сув таъминоти" МЧЖ ўртасида ФТА қарз маблағларини қайта кредитлаш битими имзоланди.

ФТА лойиҳаларни амалга ошириш гуруҳининг "Ипотека- банк" АТИБда маҳсус ҳисоб рақамлари очилди.

Лойиҳани амалга ошириш гуруҳини Техник қўллаб-қувватлаш учун консультант компаниясини ёллаш бўйича ишлаб чиқилган Техник вазифа Тармоқ илмий-техник кенгаши (ТИТК) томонидан тасдиқланди. Қисқа рўйхатни шакллантиришга доир эълон ва танлов мезонлари тайёрланди, ҳамда тендер комиссияси томонидан тасдиқланди. Ҳозирда ушбу ҳужжатлар ФТАга тасдиқлаш учун юборилди.

Батафсил лойиҳалаш учун консультантларни танлаб олиш бўйича Техник вазифа ишлаб чиқилди ва Франция тараққиёт агентлиги келишиш учун юборилди.